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2021年度湖天分园建设专项资金
绩效自评报告

单位名称：怀化市幼儿园（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市幼儿园创建于1955年，是怀化市教育局直属公办幼儿园，湖南省示范性幼儿园及首批保育教育规范园。幼儿园现有总园和湖天分园两所园，总园位于迎丰中路640号，占地面积8580平方米，有21个班级，825名幼儿。湖天分园位于湖天派出所旁，建筑面积共1700多平方米，可容纳6个班210名幼儿。多年来，我园秉承“三童”教育思想，以“激童趣、养童心、卫童年”为办园理念，通过创设童趣的环境、建设童心的队伍和架构童乐的课程，实现“让幼儿感受成长的快乐，让教师体验成功的喜悦，让幼儿园焕发勃勃生机”的办园目标。不断提高保教质量，示范引领全市学前教育的发展，先后获得了“国家级语言文字规范化示范校”、“国家级和谐校园先进学校”、“全国三八红旗集体”、“省卫生文明单位”等荣誉称号，连续十二年被评为市直学校目标管理考核优秀单位。

2、项目的实施依据

湖天分园建设项目是怀化市委市政府深入贯彻落实湖南省教育厅《关于下达2020年增加公办幼儿园学位目标任务的通知》（湘教通[2020]32号）实施的市本级重点民生实事项目。资金是由湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2020年支持学前教育发展资金的通知来保障。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

湖天分园建设资金属于一般公共预算资金，主要用于完成湖天分园基础建设，包括房屋内部装饰装修改造，增加消防楼梯、楼道、门卫室等建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

湖天分园项目的实施，是为城区新增优质普惠学前教育资源，缓解公办幼儿园学位紧张的矛盾，促进社会经济和谐，完善幼儿教育布局。2021年完成项目预算财评、招标，办理相关报建手续，完成项目建设。2022年春季开园投入使用。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

计划承办6个班级，招收210名幼儿。
二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年资金到位303.28万元。
2、项目资金使用情况分析

2021年度落实资金303.28万元。
3、项目资金管理情况分析

专项资金主要用于湖天分园项目建设立项、勘测、设计、规划方案审签等，项目预算财评、招标，办理相关报建手续，完成项目建设。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

湖天分园建设项目主要参照《怀化市幼儿园建设项目管理办法》等相关制度开支，由我园保教部实行项目负责制。
2、项目管理情况分析

湖天分园装饰装修工程从项目立项、设计、审图、预算、招标、施工、监理等各环节按程序、规章办理，手续到位。通过市财评办对项目预算评审，预算评审价为380.31元，其中工程直接费为368.41元，工程其他费（勘察设计费、预算编制费、监理费）为11.9元。工程施工通过政府采购竞争性谈判的方式确定了施工单位为湖南伍壹建设有限公司，中标金额为356.2万元。该项目施工严格按照设计图进行施工，未有大的调整。由于该项目2021年底完成竣工，正值岁末年初，冰雪天气，2022年春季开学组织竣工验收，消防、气象、质检等已验收合格，正在办理工程结算审计。

（三）项目绩效情况分析 

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照专项资金总额控制预算，未超出预算资金，资金完成率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照财政要求，厉行节约，严格按预算标准执行。
2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

湖天分园建设项目2021年底完成竣工。

（2）项目完成质量

湖天分园建设项目施工严格按照设计图进行施工，相关消防、气象、质检等已验收合格
3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

湖天分园建设项目完成，达到了预期目标，因幼儿师资队伍紧缺，2022年上半年只开设了4个班，111名幼儿，2022年下半年预计招生满员，开齐6个班。
（2）项目实施对经济和社会的影响

湖天分园毗邻红星街道办事处，处于湖天开发区中心，周边人口密集。湖天分园的开园有效缓解了公办幼儿园学位不足的压力，满足了市民对公办幼儿园学位的需求，为湖天开发区周边提供了优质的学前教育资源，是一件得民心、顺民意的民生工程，得到了广大群众的高度赞誉。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

湖天分园建设项目专项资金纳入幼儿园财务统一管理，按项目建立专项账户，单独核算，专款专用。项目的申请、设立过程符合相关要求
五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）



将绩效考核纳入单位考核体系，建立目标责任考核机制。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议

强化制度管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进，提高资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题
